

Nr 304

Zapytanie z dnia 9 lutego 2022

PAN
SEWARDYŃ
PRANETA
MIRZEC 11.2.2022

Prekazał N21201

Amiry Mirzec dn

09-02-2022

[Signature]

P. Nowak
10.2.2022

Zwracam się z prośbą o przesłanie protokołu z dzisiejszego spotkania dotyczącego inwestycji na drodze Mirzec Korzonek - Mirzec Poduchowne.

Autor: **Piotr Kruk**

URZĄD GMINY w Mircu

Wpłynęło dn. 2022-02-09 10 r.

Nr 942 2022

podpis *[Signature]*

Zgłoszenie przyjęto w formie elektronicznej za pomocą systemu eSesja.

Numer systemowy: 8091/0/8091 | 2022-02-09 13:21:55 | czas wydruku: 2022-02-09 13:22:55

Znak. ORG.III.0003.304.2022

Mirzec, dnia 16.02.2022 r.

Pan Piotr Kruk

Radny Rady Gminy w Mircu

dotyczy: interpelacji z dnia 9 lutego 2022 r. w brzmieniu cyt.: „**Zwracam się z prośbą o przesianie protokołu z dzisiejszego spotkania dotyczącego inwestycji na drodze Mrzeć Korzonek - Mirzec Poduchowne.**”

W nawiązaniu do Pana interpelacji z dnia 09.02.2022 r., w załączeniu przekazuję Protokół z Rady Budowy nr 5 z dnia 09.02.2022 r., dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek – Etap II”.


WÓJT
Mirosław Seweryn

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Protokół z Rady Budowy nr 5 z dnia 09.02.2022 r.

zadanie pn.: **"Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek – Etap II"** – dofinansowane w ramach *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*.

Miejsce: Urząd Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

Zadanie inwestycyjne pn. **"Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek – Etap II"** prowadzone jest w oparciu o umowę z Wykonawcą nr UG.92.08.2021 z dnia 31.08.2021 r. oraz z Inspektorem Nadzoru nr UG.93.08.2021 z dnia 31.08.2021 r.

Rada budowy odbyła się ze względu na okoliczność złego stanu technicznego nawierzchni tłuczniowej (wyboje i ubytki) oraz omówienia kwestii rozwiązań projektowych w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 0560 T:

Obecni:

1.	Ryszard Nowak	- Kierownik Referatu Inwestycji
2.	Sławomir Płaneta	- Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji - UG Mirzec
3.	Rafał Markiewicz	- Kierownik Budowy COLAS Polska
4.	Mariusz Pająk	- Inspektor Nadzoru SPIINWEST
5.	Piotr Kruk	- Radny Rady Gminy w Mircu
6.	Marcin Gwóźdź	- Radny Rady Gminy w Mircu
7.	Jarosław Trzebiński	- Przedstawiciel ZDP Starachowice

Podczas wizji w terenie poruszono następujące kwestie:

1. W wyniku wizji w terenie z dnia 02.02.2022 r. jak również z dnia 08.02.2022 r. stwierdza się zły stan techniczny nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej nr 347007T Poduchowne-Korzonek. W nawierzchni tłuczniowej stwierdzone zostały liczne ubytki oraz nierówności.
2. Przedstawiciel firmy COLAS Polska – Kierownik budowy - oświadczył, iż część robót polegających na wyrównaniu nawierzchni tłuczniowej zostało wykonane w dniu 08.02.2022 r. Pozostała część prac będzie mogła zostać wykonana w przypadku pojawienia się odpowiednich warunków atmosferycznych, po odmrożeniu warstwy podbudowy z kruszywa.
3. Skrzyżowanie drogi gminnej nr 347007T z drogą powiatową nr 0560T należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
4. Łączniki pomiędzy drogą gminną nr 347007T a drogą powiatową nr 0557T Skarżysko – Kamienna – Mirzec oraz DG 347007T i DP 0560T w kierunku miejscowości Mirzec-Podkowałów, należy wyprofilować, uzupełnić ubytki oraz zagęścić mechanicznie. Konieczność wykonania naprawy ww. łączników wynika m.in. z ruchu pojazdów ciężarowych podczas przebudowa drogi gminnej nr 347007T.
5. Posesja nr 16 w m. Mirzec-Poduchowne wykonać przestawienie krawężnika na skosie 1,5m, celem poprawnego wjazdu na posesję mieszkańców.
6. Posesja nr 15 oraz nr 11 w miejscowości Mirzec-Poduchowne wykonać spadki na jeździe umożliwiające odprowadzenie wody do tzw. „zieleńca”.

7. Planowany termin wykonania nawierzchni wiążącej w opinii Kierownika Budowy możliwy jest po 20 marca 2022 r., jednakże nie wcześniej niż w przypadku pojawienia się odpowiednich warunków atmosferycznych, tj. między innymi konieczności odparowania wilgoci z podbudowy.

Na tym protokół zakończono.

Podpisali:

1. Ryszard Nowak
2. Sławomir Czerw
3. Andrzej
4. Przemysław Kozłowski
5. _____
6. Jan K.
7. Janina Kozłowska

AKCEPTUJĘ:

WÓJT

[Signature]