

Nr 341

## Zapytanie z dnia 23 maja 2022

Prezydent Miasta

Gminy Mirzec

dn 26.05.22

*[Signature]*

Zwracam się z prośbą o przesłanie protokołu dotyczącego z komisji dotyczącej odbioru drogi Poduchowne -  
Korzonek z dnia 22.05.2022

Autor: **Piotr Kruk**

**URZĄD GMINY w Mircu**

Wpłynęło dn. 26.05.2022

Nr 3179/2022

podpis *[Signature]*

P. Nowak

26.05.2022

*[Signature]*

Zgłoszenie przyjęto w formie elektronicznej za pomocą systemu eSesja.

Numer systemowy: 8681/0/8681 | 2022-05-23 14:42:23 | czas wydruku: 2022-05-25 09:24:27

**Pan Piotr Kruk**

**Radny Rady Gminy w Mircu**

dotyczy: zapytania z dnia 23 maja 2022 r. w brzmieniu cyt.: „Zwracam się z prośbą o przesłanie protokołu dotyczącego z komisji dotyczącej odbioru drogi Poduchowne – Korzonek z dnia 22.05.2022 r.”

W nawiązaniu do Pana zapytania z dnia 23.05.2022 r., w załączeniu przesyłam protokół z rozpoczęcia czynności odbiorowych z dnia 20.05.2022 r., dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek (II etap)”.

  
**WÓJT**  
**Mirosław Seweryn**

Otrzymują:

1. Adresat  
2. a/a

# PROTOKÓŁ Z ROZPOCZĘCIA CZYNNOŚCI ODBIOROWYCH

spisany w dniu

20.05.2022 r.

dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek – Etap II" na podstawie umowy z Wykonawcą nr UG.92.08.2021 z dnia 31.08.2021 r., zawartej z wykonawcą – COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie oraz na podstawie umowy nr UG.93.08.2021 z dnia 31.08.2021 r. z inspektorem nadzoru. Zadanie jest dofinansowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

## **Komisja w składzie:**

1. Ryszard Nowak – Kierownik Referatu Inwestycji UG Mirzec
2. Sławomir Płaneta – Z-ca Kierownika referatu Inwestycji UG Mirzec
3. Mariusz Pająk – inspektor nadzoru
4. Rafał Markiewicz – kierownik budowy
5. Robert Cioroch – Menadżer Oddziału – firma COLAS Polska SP. z o.o.

## **Przy udziale:**

1. Marcin Gwóźdź – Radny Rady Gminy w Mircu

**Zakres rzeczowy wykonanych robót określa obmiar wykonanych robót stanowiący załącznik do niniejszego protokołu. Zestawienie pozycji obmiarowych w okresie od dnia 31.08.2021 r. do dnia 13.05.2022 r.:**

Zakres rzeczowy robót obejmował:

- długość drogi 1 528 mb;
- szerokość nawierzchni bitumicznej 5,0 mb
- wykonanie warstwy nawierzchni bitumicznej wiążącej gr. 5 cm;
- wykonanie warstwy nawierzchni bitumicznej ścieralnej gr. 4 cm;
- wykonanie chodnika na całej długości drogi,
- wykonanie przepustów pod zjazdami o średnicy fi 400 mm,
- zjazdy do posesji z kostki brukowej o gr. 8 cm,
- wykonanie pobocza jednostronnego o zmiennej szerokości od 0,75 mb do 2 mbz kruszywa o frakcji 0/31,5 mm;
- wykonanie rowów przydrożnych umocnionych prefabrykatem typu „ażur” oraz zjazdów z kruszywa naturalnego;
- aktywne oznakowanie pionowe 4 szt. (znaki D-6) oraz pozostałe oznakowanie pionowe i poziome na całej długości drogi;
- budowa kanału technologicznego;

**Szczegółowy zakres oraz obmiar ilościowy wykonanych robót zawiera kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę oraz zaakceptowany przez inspektora nadzoru.**

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokładnej kontroli obiektu – drogi gminnej nr 347007T Poduchowne - Korzonek, komisja stwierdziła następujące usterki, które Wykonawca robót winien usunąć:

1. Posesja nr 10 (Mirzec-Poduchowne) – uzupełnić ziemię po stronie prawej i lewej przy zjeździe do posesji.
2. Posesja nr 14 (Mirzec-Poduchowne) – poprawić połączenie na chodniku oraz uzupełnić ziemię za obrzeżem.
3. Dogęścić pobocza na całej długości drogi oraz punktowe zagęszczenie przy murkach oporowych na zjazdach.
4. Domiałować chodnik przy posesji nr 15 Mirzec-Poduchowne
5. Pęknięta skrzynia zaworu wodociągowego przy posesji nr 17 Mirzec-Poduchowne (wymienić).

6. Dołożyć ażur przy rowie przydrożnym naprzeciwko posesji nr 16-17 Mirzec-Poduchowne.
7. Domiałowac chodnik pomiędzy posesją nr 18 a 23 w miejscowości Mirzec-Poduchowne.
8. Usunąć pozostałości gruzu pomiędzy posesjami 25a i 26 (Mirzec-Poduchowne).
9. Uprzątnąć zalegający piach na chodniku w okolicach posesji nr 26 (Mirzec-Poduchowne)
10. Uprzątnąć pozostałości gruzu z przepustu naprzeciwko posesji nr 26 (Mirzec-Poduchowne).
11. Dołożyć ażur w rowie przydrożnym za posesją nr 26 (Mirzec-Poduchowne).
12. Rozplantować ziemię w obrębie skrzyżowania za korytkami.
13. Uzupełnić ubytek w krawężniku w obrębie skrzyżowania drogi gminnej.
14. Wyplantować ziemię przy słupach oświetlenia ulicznego.
15. Wyplantować oraz dogęścić pobocze za korytkami od posesji nr 3 w kierunku posesji nr 16 (Mirzec-Korzonek).
16. Uzupełnienie ubytków humusem przy wjeździe do posesji nr 6 w miejscowości Mirzec-Korzonek (strona prawa-lewa).
17. Zebrać gruz betonowy na fragmencie drogi od posesji nr 3 (Mirzec- Korzonek) w kierunku posesji nr 1 (Mirzec-Korzonek).

UWAGI: Podczas odbioru końcowego robót uczestniczyli przedstawiciele PWiK w Starachowicach wnosząc swoje uwagi co do zastosowania niewłaściwej średnicy rur osłonowych (obecnie jest wbudowana rura PCV fi 110 mm). W opinii przedstawicieli PWiK w Starachowicach winny zostać zastosowane średnice rur osłonowych PCV fi 160 mm, jak również stwierdzili nieprawidłowe obsadzenie rur osłonowych w hydrantach zewnętrznych.

Wykonawca zobowiązuje się usunąć wyżej wymienione usterki od punktu 1 do 17 niezwłocznie najpóźniej do dnia: 25.05.2022 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano:


Komisja odbiorowa:

- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Ryszard Nowak    | <u>Ryszard Nowak</u>    |
| 2. Sławomir Płaneta | <u>Sławomir Płaneta</u> |
| 3. Mariusz Pająk    | <u>Mariusz Pająk</u>    |
| 4. Rafał Markiewicz | <u>Rafał Markiewicz</u> |
| 5. Robert Cioroch   | <u>Robert Cioroch</u>   |

Przy udziale:

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 1. Marcin Gwóźdź | <u>Marcin Gwóźdź</u> |
|------------------|----------------------|

Akceptuję:

WÓJT  
  
Mirosław Sewerny