
    



Załącznik nr 8 do SIWZ
Projekt - UMOWA NR  ……..

zawarta w dniu .............................

pomiędzy: Gminą Mirzec reprezentowaną przez Mirosława Seweryna - Wójta Gminy Mirzec, zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Wandy Węgrzyn
a ………………………………………………………………………………………………., 
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze. zm), zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”. 

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania pod nazwą:  „Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Mirzec”  zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej i ofercie Wykonawcy z dnia ………………….  roku stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Część I – Remont drogi gminnej nr 347008 T Mirzec – Stara Wieś*

Zakres zadania obejmuje w szczególności:

- frezowanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na powierzchni 1587,60 m2

- wymiana podbudowy metodą MC grubości 30 cm - 2249,10 m2

- wymiana nawierzchni mineralno-bitumicznej warstwy wiążącej gr. 5 cm -1587,60 m2

- wymiana nawierzchni mineralno-bitumicznej warstwy ścieralnej gr. 4 cm -1587,60 m2

- odtworzenie rowów przydrożnych na całej długości drogi 441 mb

- odtworzenie przepustów pod zjazdami na łącznej długości 162 mb

- regulacja istniejących korytek typu Krakowskie na długości 441 mb. 

Część II – Remont drogi gminnej nr 347013 T Małyszyn – Krzewa*

Zakres zadania obejmuje w szczególności:

- frezowanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na powierzchni 4 200 m2

- wymiana nawierzchni mineralno-bitumicznej warstwy wiążącej gr. 5 cm – 4 200 m2

- wymiana nawierzchni mineralno-bitumicznej warstwy ścieralnej gr. 4 cm – 4 200 m2

- obustronne odtworzenie poboczy z kruszywa naturalnego na szerokości 0,75 cm na całej długości drogi tj. 1 050 mb;

- oczyszczenie przepustu o śr. Ø 100 cm z namułu na długości 10 mb

- oczyszczenie rowów z namułu o gr. 20cm z wyprofilowaniem skarp rowu na długości 30 mb

- umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi 40x60x8 cm na podsypce cementowo piaskowej na powierzchni 60 m2
Część III – Remont drogi gminnej nr 347010 T Gadka Majorat*

Zakres zadania obejmuje w szczególności:

- frezowanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na powierzchni 2 800 m2

- wymiana nawierzchni mineralno-bitumicznej warstwy wiążącej gr. 5 cm – 2 800 m2

- wymiana nawierzchni mineralno-bitumicznej warstwy ścieralnej gr. 4 cm – 2 800 m2

- odtworzenie poboczy oraz zjazdów do posesji na powierzchni całkowitej 1 610 m2

- odtworzenie rowów przydrożnych na całej długości drogi 441 mb

- oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm bez naruszania skarp rowu na długości 556 mb

- odtworzenie przepustów rurowych pod zjazdami o średnicy Ø 400 mm na łącznej długości 224 mb

- regulacja istniejących korytek typu Krakowskiego na długości 428 mb.

(*-niepotrzebne skreślić)

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa:
1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia,
2) Przedmiary robót.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót i oświadcza, że zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiarem robót i uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia.
4. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia oraz koniecznych robót dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu tj. zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami.
6. Wprowadzenie robót zamiennych i dodatkowych jest możliwe, jeśli:

1) pojawiły się na rynku materiały lub urządzenia nowszej generacji pozwalające na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy;
2) stały się konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodności z zasadami wiedzy lub stanem placu budowy spowodowanym stanem technicznym obiektu budowlanego oraz warunkami gruntowymi;
3) wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie.
7. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania robót, które były przewidziane w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na ograniczenie zakresu robót z powodów wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu. Roboty te w dalszej części umowy nazywane są robotami zaniechanymi.
§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni po podpisaniu niniejszej umowy dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie Kierownika Budowy o przyjęciu obowiązków i wystąpić 
o przekazanie terenu budowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać teren budowy w ciągu 7 dni po wystąpieniu 
o jego przekazanie Wykonawcy.

§ 3
Termin zakończenia zadania wyznacza się:

Częśc I* – do dnia 30.11.2018 r.

Część II*– do dnia 30.11.2018 r.

Część III* – do dnia 30.11.2018 r.
(*-niepotrzebne skreślić)
§ 4
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ……………………., posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowalne w drogownictwie bez ograniczeń …………………………. r.
2. Upoważnionym pracownikiem ze strony Zamawiającego do kontaktu jest …………….
§ 5
1. Zgodnie z ofertą wykonawcy ustala się wynagrodzenie kosztorysowe ….……w wysokości: Brutto (wraz z podatkiem VAT): ….……………….……………………… 
(słownie: ………………………………………………………………………………..) w tym podatek VAT 23%: ……………………… Netto: ……………………… 

(słownie: ………………………………………………………………………………..) 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót, który był zamieszczony w załączniku nr ……….. do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, sporządzenia projektu czasowej organizacji ruchu, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy. 
3. Ceny jednostkowe nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy. 
4. Dane zawarte w ofercie i kosztorysie ofertowym są podstawą do rozliczeń robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym robót występujących w przedmiarze (będących podstawą jego sporządzenia) jak również koniecznych robót dodatkowych, robót zamiennych czy robót zaniechanych. 
5. Ceny jednostkowe określone dla każdej pozycji kosztorysu ofertowego wchodzące w skład zadania są cenami ryczałtowymi netto i obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem danej jednostki obmiarowej. 
6. W przypadku gdy rodzaj wykonanych robót nie odpowiada pozycjom w kosztorysie ofertowym to będą one rozliczane na bazie wskaźników ofertowych oraz cen materiałów i sprzętu zgodnie z kosztorysem ofertowym, a w przypadku ich braku średnich cen „Sekocenbud” dla woj. świętokrzyskiego za ostatni kwartał. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji: KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego (inspektora nadzoru). 
7. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót oraz zweryfikowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy. 

§ 6
1. Zamawiający przewiduje złożenie dwóch faktur przejściowych za wykonanie robót przez Wykonawcę oraz ostatniej faktury rozliczeniowej na poziomie nie mniejszym niż 30% całości wynagrodzenia. Faktury winny wpłynąć do Zamawiającego wraz z zaktualizowanym haromonogramem rzeczowo-finansowym, zbiorczym zestawieniem kosztów wykazującym wykonanie przedmiotowych prac.
2. Faktura wystawiona będzie na: Gminę Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, NIP 664-21-35-093 i regulowana będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.

3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych bezusterkowo robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącego załącznik do umowy.
4. Wszystkie prace wykazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz zbiorczym zestawieniu kosztów pokazującym wykonanie robót do kwoty brutto określonej w fakturze winny być potwierdzone przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru, a także winny być odebrane stosownym protokołem odbioru robót przez Zamawiającego.

§ 7
1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z przedmiarem robót.

2. Przedmiotem odbioru będą kompleksowo wykonane roboty określone w §1.

3. Czynności odbiorowe będą realizowane w następujących terminach:

1) Odbiór robót zanikowych;

a) Zamawiający zobowiązany jest dokonać ich odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia do odbiory przez Wykonawcę;

b) Wykonawca dokona zgłoszenia robót zanikowych wpisem do dziennika budowy oraz prześle pisemną informację Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru na 3 dni przed terminem planowanego odbioru;

c) Wynik odbioru robót zanikowych winien być wpisany w protokole odbioru robót zanikowych lub w dzienniku budowy;
2)   Odbiór robót częściowych:
a) Zamawiający zobowiązany jest dokonać  ich odbioru technicznego w terminie 3 dni  od daty ich zgłoszenia  do odbioru przez Wykonawcę;
b) Wykonawca dokona zgłoszenia robót częściowych wpisem do dziennika budowy oraz prześle pisemną informację Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru na 3 dni przed terminem planowanego odbioru;
3)  Odbiór końcowy:
a) Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i sprawdzenie 
kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych nastąpi w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia Inspektorowi nadzoru przez kierownika budowy gotowości do 
odbioru;
b) Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia u Zamawiającego kompletnych dokumentów odbiorowych oraz pisemnego zgłoszenia o zakończeniu robót potwierdzonego przez Inspektora nadzoru;
c) Przedmiotem odbioru przez Zamawiającego będzie kompleksowo wykonany 
przedmiot umowy. Zgłoszenie o zakończeniu realizacji zadania winno być 
poprzedzone przekazaniem Inspektorowi nadzoru kompletnych dokumentów 
odbiorowych, w skład których wchodzą m.in.: atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, protokoły z prób i badań, itp.;
d) Po sprawdzeniu kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych 
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru. Pismo
zawierające zgłoszenie do odbioru końcowego winno być potwierdzone przez 
Inspektora nadzoru;
e) Zamawiający rozpocznie procedurę odbiorową w ciągu 14 dni od dnia pisemnego
  zgłoszenia;
f)  Dokumentem odbioru będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia w toku odbioru;
g) Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują   następujące uprawnienia:
· jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
· jeżeli wady nie nadają się do usunięcia – Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie,
· w przypadku wad istotnych, nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy;

h) Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad. Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę. Z czynności  tych zostanie spisany protokół odbioru końcowego;

i) Żądając usunięcia stwierdzonych wad Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie  uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów;
j) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady  w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy;
k) Do czasu zakończenia odbioru Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za  wykonane roboty i za plac budowy.

4. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz 
w okresie rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ( 14 niniejszej Umowy.

5. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

( 8
1. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

2. Wykonawca na własny koszt zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, stosownie do potrzeb budowy.
3. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania, budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa (uwzględniając w szczególności fakt odbywającej się nauki w istniejącym obiekcie szkoły).

5. W czasie  realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał zbędne materiały
 i odpady.

6. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy  pracownikom organów nadzoru budowlanego.

7. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim bezpośrednio lub w związku z prowadzonymi robotami.

§ 9
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych 
z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

4. Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania; jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, ze zastosowane materiały, bądź wykonanie robót, są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, 
w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający.
§ 10
1. Na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na zasadach określonych w art. 647 1 ustawy Kodeks Cywilny oraz art. 143a-143d ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projektu zmiany takiej umowy lub zawartej umowy o podwykonawstwo i zmiany takiej umowy, albo w przypadku nie złożenia przez Zamawiającego sprzeciwu  Podwykonawcy i Wykonawcy wobec wykonania robót przez podwykonawcę na podstawie zgłoszenia określającego szczegółowo przedmiot robót budowlanych, które będą wykonywane przez podwykonawcę, przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia łącznie z fakturą za wykonane roboty:

1)  oświadczeń wszystkich podwykonawców o całkowitym rozliczeniu z Wykonawcą w zakresie wykonanych prac objętych przedkładaną fakturą. Brak przedłożenia takiego oświadczenia uprawnia Zamawiającego do rozliczenia bezpośrednio 
z Podwykonawcą, umniejszając stosownie wynagrodzenie Wykonawcy z tego tytułu, ewentualnie

2) cesji wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego na rzecz podwykonawców wraz z oświadczeniem podwykonawcy, że kwota cesji zaspokaja jego roszczenia w zakresie prac objętych daną fakturą, chyba że umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami będą zawierać inne postanowienia, uprawniające podwykonawcę do występowania do Zamawiającego o dokonanie  bezpośredniej zapłaty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawcę wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót. 

2. W związku z ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  a także projekt zmian takiej umowy, a po jej zawarciu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy i  zmiany takiej umowy albo zgłoszenie  w formie pisemnej określające szczegółowy przedmiot robót budowlanych, przed przystąpieniem do wykonania robót.

3. Zamawiający może w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę 
w siedzibie Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  (lub projektu zmian takiej umowy), zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia .

4. Zamawiający może w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę 
w siedzibie Zamawiającego poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), złożyć w formie pisemnej sprzeciw do umowy.

5. Zamawiający może w terminie 30 dni  od dnia doręczenia zgłoszenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  określającego szczegółowy przedmiot robót budowlanych, które będą wykonywane przez podwykonawcę złożyć sprzeciw w formie pisemnej Podwykonawcy i Wykonawcy.
6. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw do powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, w szczególności jeżeli:

1) Umowa lub projekt umowy z podwykonawcą będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub złożonej oferty;

2) Zakres robót, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, wykracza poza zakres określony w złożonym wraz z ofertą Wykazie części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom;

3) Termin płatności w umowie podwykonawczej będzie dłuższy niż 30 dni;

4) Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy uzależniona jest od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego;

5) Wysokość wynagrodzenia podwykonawcy przewyższa wysokość wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio z umowy albo zgłoszenia, o których mowa w ust. 1.
7. Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to było działanie, uchybienie lub zaniedbanie jego własnych pracowników.

8. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia  Podwykonawcy może być uzależnione przez Zamawiającego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dodatkowego zabezpieczenia, które służy do pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy o zwrot świadczenia spełnionego przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, wynikającego z jego solidarnej odpowiedzialności za zapłatę za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Wysokość zabezpieczenia ustała się każdorazowo proporcjonalne do zakresu całości robót zleconych Podwykonawcy w wysokości równowartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, a wynikającego z umowy zawartej przez Wykonawcę z Podwykonawcą. 

9. Formami zabezpieczeń, o których mowa w ust. 7 są ustanowione samodzielnie lub łącznie według wyboru Wykonawcy: 

- pieniądze, 

- gwarancja bankowa,

- gwarancja ubezpieczeniowa, 

- poręczenie bankowe. 

10. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym, jego zwrot następuje w kwocie nominalnej powiększonej o odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego oraz pomniejszonej o koszty związane 
z prowadzeniem rachunku. Poręczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wprzypadku ustanowienia zabezpieczeń, o których mowa w ust. 8, ich termin ważności (okres zabezpieczenia) musi być dłuższy o 12 miesięcy od terminu zakończenia realizacji umowy z Podwykonawcą. W przypadku  przedłużenia wykonania takiej umowy zabezpieczenie musi być przedłużone o termin, o jaki przedłuża się termin jej realizacji. O ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego, to Zamawiający zwróci Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, Zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji umowy i rozliczenia z Podwykonawcą. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uregulowanie wszelkich należności względem wszystkich Podwykonawców (np. odpowiednich oświadczeń Podwykonawców). 
§ 11
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
2. Wykonawca udziela ………….. miesięcy gwarancji na wykonane przez siebie roboty a na zastosowane materiały i urządzenia gwarancję ich producenta. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancji w dniu odbioru robót.

4. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na 60 miesięcy.
§ 12
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą  naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

d) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

e) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy                                 o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

f) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

h) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom        w wysokości 0,2 % wartości niezapłaconego wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wymagalnych należności  Wykonawcy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
4. Za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wymaganego przez Zamawiającego - w terminie przez niego wskazanym – wykazu osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia (Załącznik nr 5 do SIWZ) lub oświadczenia Wykonawcy dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących prace związane z realizacją zamówienia w zakresie czynności obejmujących roboty ogólnobudowlane, ziemne, roboty asfaltowe, rozkładanie masy wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia.

§ 13
1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia dotyczących wykonywania prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 5.1.3.3  SIWZ czyli tzw. pracowników fizycznych wykonujących czynnosci: roboty ogólnobudowlane, ziemne, roboty asfaltowe, rozkładanie masy, - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
2. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 
3. Wykonawca składa oświadczenie że osoby oddelegowane do realizacji zamówienia o których mowa w ust. 1 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania robót. Zamawiający nie przekaże wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w oświadczeniu o którym mowa w ust. 3 (pkt 5.1.3.4 – 5.1.3.7 SIWZ). 
5. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób, o którym mowa w ustępie 3, jeżeli Zamawiający o to wystąpi w postaci zanonimizowanych dokumentów tj. umów o pracę lub dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją i liczbie odprowadzonych składek).
6. Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób wskazanych w oświadczeniu o którym mowa w ust. 3  na podstawie umowy o pracę.
§ 14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie z zaokrągleniem do pełnych 10 zł, w dół,  co stanowi kwotę: ……………zł (słownie: …………………………………………………..).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w dniu ………….. w wybranej formie zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na:

1) 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi,

2) 70% na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w  ust. 1 zostanie zwolnione zgodnie  z art. 151 ustawy Pzp. 

5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w ( 5 wartość przedmiotu Umowy ulegnie zwiększeniu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie odpowiednio zwiększone.

(  15
1. Zmiany treści umowy są dopuszczalne zgodnie z art. 142 ust. 5 i art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień w formie aneksu do umowy.

4. Zakres możliwych zmian:
1) Termin wykonania umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z:

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót (silne opady deszczu lub śniegu, gradobicie, wichury) – fakt ten musi zostać zgłoszony zamawiającemu, 
c) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót z przyczyn niezależnych od wykonawcy; 
o czas tych opóźnień;
2) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się za zgodą Zamawiającego możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to w przedmiarze robót (tj. np. wykonania tzw. robót zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty) i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
3) Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa w pkt. 2) może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych spowodowanych następującymi okolicznościami:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,
d) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w przedmiarze robót, 
e) są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia, 
f) wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy;
4) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie będących następstwem działania organów administracji, np. przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń; konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, itp.;
5) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Kierownika budowy i kierowników robót, przy czym osoby zastępujące muszą spełniać warunki określone w umowie.

6) Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług;

7) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej;
8) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie;
9) Zamawiajacy dopuszcza zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca Stroną, w tym  instytucjami nadzorującymi realizację zadania, w ramach którego realizowane jest zamówienie.
§  16
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 
2) w razie rozwiązania firmy Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
5) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała dłużej niż 14 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającą złożonego na piśmie.
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach wymienionych w ust.1.
3. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

4. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej  w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu Umowy,

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§  17
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§  18
1. W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

2. Zamawiający zastrzega, iż przelew wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za jego odrębnie wyrażoną na pismie zgodą. 

3. Integralną częścią niniejszej Umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania oraz oferta Wykonawcy z dnia ………………………….
§  19
Niniejszą umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego,         a jeden egzemplarz dla Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY:






WYKONAWCA:
    ...........................................
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