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ST-00. WYMAGANIA OGOLNE.

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamdwienia jest:

BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO REKREACYJNEGO Z BUDOWLAMI
TOWARZYSZACYMI, STAWU KAPIELOWEGO Z INSTSLACJAMI, BUDOWLI
TARASU WIDOKOWEGO, KtADKI PIESZEJ, WIATY GRILOWEJ, BUDYNKU
EDUKACYJNO-KAWIARNIANEGO Z ZAPLECZEM HIGIENICZNO-SANITARNYM |
MAGAZYNOWYM WRAZ Z INSTALACJAMI, ZJAZDU PUBLICZNEGO, PARKINGOW
Z DROGAMI DOJAZOWYMI, CHODNIKOW | SCIEZEK ROWEROWYCH, INSTALACII
OSWIETLENIA | MONITORINGU WIZYJNEGO TERENU, PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY.

Lokalizacja: Powiat Starachowice, Gmina Mirzec, 27-220 MIRZEC, dziatki nr
2656/6, 2656/29, 1806/1, 2654/2, 2656/21, obreb ewidencyjny 008-Mirzec II.

Uczestnicy procesu budowlanego:
Inwestor (Zamawiajacy):

GMINA MIRZEC
Mirzec Stary 9,
27-220 Mirzec

Inspektor nadzoru inwestorskiego:

Inspektor nadzoru inwestorskiego zostanie ustanowiony przez Inwestora.
Kierownik budowy:

Kierownik budowy zostanie ustanowiony przez Wykonawce.

Nadzér Autorski

Nadzér Autorski zostanie ustanowiony przez Inwestora.

Wykonawca:

Wykonaweca zostanie wytoniony w drodze przetargu nieograniczonego.
Charakterystyka przedsiewziecia.

Zakres robét przewidziany do wykonania wg Wspodlnego Stownika Zamdwien
(Kod CPV).

e 45111300-1 roboty rozbidrkowe,

e 45100000-8 wytyczenie budowli i punktdw wysokosciowych,
e 45111200-0 roboty ziemne,

e 45223300-9 korytowanie, profilowanie, zageszczenie podtfoza,
e 45111240-2 przeprowadzenie wdod budowlanych,

e 45111200-0 wykopy - budowa czaszy zbiornika,

e 45243510-0 budowa nasypdéw zapory, cyplu i grobli,

e 45111200-0 przebudowa i regulacja rowoéw,


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-odwadniania-gruntu-6359

43124100-9 drenaze,

45223500-1 konstrukcje zelbetowe,

45262522-6 roboty murowe,

45422000-1 roboty ciesielskie,

45246400-7 wykonanie przepustéw,

45233000-9 warstwy odsaczajace i filtracyjne,
5233000-9 podbudowa z ttucznia kamiennego,
45233220-7 podbudowa z chudego betonu,

45233226-9 nawierzchnia asfaltowa,

45233253-7 nawierzchnie z kostki betonowej i mineralne,
45233220-7 nawierzchnie z ptyt azurowych,

45233220-1 nawierzchnie piaskowe — plaza,

45233000-9 obrzeza betonowe i palisady,

45233220-7 krawezniki,

34922100-7 oznakowanie poziome,

45244000-9 uszczelnienie dna stawu kapielowego,
45244000-9 budowa dna stawu kapielowego,
45244100-0 budowa ztoza biofiltru,

45430000-0 podtoza, podktady i ptyty posadzkowe,
45320000-6 roboty izolacyjne,

45260000-7 pokrycie dachu z blachy i obrébki,
45321000-3 bezspoinowy system ocieplenia scian,
44191000-5 oktadziny i posadzki z drewna egzotycznego,
45421100-5 slusarka aluminiowa i pcv,

45431000-7 oktadziny wewnetrzne scian,

45432130-4 posadzki gresowe,

45342000-6 sufity podwieszane,

45442100-8roboty malarskie,

45233293-9, 45112720-8 mata architektura, urzagdzenia zabawowe i

sportowe,
45112710-5 urzadzenie terendw zielonych,

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych,

45320000-6 Roboty izolacyjne,

45321000-3 Izolacja cieplna,

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych,

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego,

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne,

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne,

45317100-3 Instalacje elektryczne- instalowanie urz. pompowych,

45 232 400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kanatéw sciekowych,

45 232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody,


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/drenaze-5693
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/oznakowanie-drogowe-3640
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rozne-drewniane-materialy-budowlane-5958
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kladzenie-plytek-7125
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e 45232 423-3 Przepompownia sciekdw,
e 45317 100-3 Instalacje elektryczne- instalowanie urz. Pompowych,

e 45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,
e 45315700-5 instalowanie stacji rozdzielczych,

e 45311100-1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

e 45317000-2 inne instalacje elektryczne,

e 45312311-0 montaz instalacji piorunochronnej,

e 32323500-8 urzadzenia do nadzoru wideo,

e 45316110-9 instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego,

e 45232210-7 roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych,

e 45231600-1 roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych.

Dokumentacja projektowa okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét:

- opisanych w pkt. 1i1.2.1.
Zgodnosc robét z dokumentacjg projektows.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$é z
Dokumentacjg Projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Kierownik budowy jest zobowigzany
wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wediug otrzymanej Dokumentacji
Projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetfnied Projektant
przygotuje niezbedne wyjasnienia lub uzupetnienia — wymaga zgfoszenia i
formy pisemne;j.

Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
v budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
v budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
v’ obiekt matej architektury;

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekdw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.
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obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegdblnosci:
v' kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
v’ posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
v uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

przebudowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w
wyniku ktdrych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych
istniejgcego  obiektu budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych
parametréow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$é, dtugosc,
szeroko$¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajacym zmiany granic
pasa drogowego;

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$é uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sSciekdw, a takie przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie roboét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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dokumentacji wykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie obliczenia,
opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane Wykonawcy przez Inwestora,
jak réwniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, prdobki, wzory, modele,
instrukcje obstugi dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inwestora.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczong dokumentacjg projektowa, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

v obronnosci lub bezpieczeristwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi
Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

v’ bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji
zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywnga ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

witasciwym organie - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do
ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn.
zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony
w  otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw  odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez witasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
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przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robat.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak réowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych
robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych ustalonych przez Inspektora.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowej z dopuszczeniem osoby
upowaznionej, ktora bedzie dziata¢ w imieniu projektanta.

rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach
technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r . z
pozn. zm.).
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inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzoér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot. Bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

nadzorze autorskim - dozorowanie przez Architekta/Projektantow, majgce na
celu kontrole zgodnosci realizacji z projektem oraz udzielanie wykonawcy
instrukcji i wyjasnien w zakresie problematyki zawartej w projekcie. Do
kompetencji nadzoru autorskiego nalezy ponadto dokonywanie zmian w
projekcie (w zakresie niesprzecznym z projektem budowlanym i pozwoleniem
na budowe) oraz akceptowanie zakoriczonych robdt pod katem ich estetycznej
jakosci. Nadzér Autorski moze by¢ realizowany przez grupe projektantéw
upowaznionych przez architekta, autora projektu i wyznaczonego koordynatora
zespotu wielobranzowego.

Nadzor autorski nie obejmuje sporzadzania dokumentacji, instruowania
wykonawcy w sprawach technologii prowadzenia robdt, sposobu ich
zabezpieczenia, oceny technicznej jakosci robét (wyfacznie ocena wizualna),
kontroli wymiarowej, sporzgdzania dokumentacji powykonawczej i innych
czynnosci, bedacych w gestii wykonawcy i nadzoru inwestorskiego oraz
uczestnictwa w odbiorach przejsciowych i w odbiorze koncowym.

Nadzér Autorski bedzie prowadzony na zlecenie zamawiajgcego.
Inwestor/Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ Nadzor Autorski na kazdym etapie
budowy.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspofzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac
roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.
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robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robét.

Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada
sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003. stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien
publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajagcym. wyznaczona
przez zamawiajgcego. upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i
administrowania umowg w  zakresie okreSlonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

2.  PROWADZENIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robét.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i
Sciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
przepisami, warunkami pozwolenia na budowe, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Kierownik budowy ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez kierownika budowy w
wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru
inwestorskiego, zostang poprawione przez wykonawce na witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora
nadzoru inwestorskiego nie zwalnia kierownika budowy od odpowiedzialnosci za
ich doktadno$é. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim
wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca
zarzadzajgcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce. Kierownik budowy zobligowany jest przekazaé
geodecie wszystkie niezbedne opracowania projektowe do prawidtowego
wytyczenia obiektéw i budowli. Geodeta zobowigzany jest uwzgledni¢ w
wytyczeniu rozbieznos$ci zwigzane z zasadg stosowania symboliki graficznej
elementdw na zagospodarowaniu terenu w skali 1:500. Stabilizacja sieci punktéw
odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce,
za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Kierownik budowy w odpowiednim
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czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w projekcie wykonawczym ofercie i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru
inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozbga wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Zgodnosc robot z dokumentacjq projektowa.

Dokumentacja projektowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez inwestora stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania okreslone w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji projektowej. Nadrzednym opracowaniem sg projekty
wykonawcze i STWIORB.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié inwestora lub
inspektora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Jezeli w celu dokonania kompletnych obliczed i rozwigzan techniczno-
funkcjonalnych w projekcie wskazano konkretne nazwy materiatéw, produktow
lub urzadzen wéwczas nalezy je traktowac jako referencyjne. Nie wyklucza to
mozliwosci  zastosowania  innych  materiatow/produktéw/urzadzen o
rownowaznych parametrach technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych. W
przypadku zamiany urzadzen/produktéw/materiatdéw nalezy przeprojektowaé
elementy, ktérych ewentualne zmiany dotyczg. Koszt przeprojektowania ponosi
Wykonawca.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia tylko w przypadku, gdy zostat
okreslony przedziat tolerancji. Cechy materiatéw muszg wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami.

W tym celu Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ karty zatwierdzen
materiatowych do akceptacji przez Inspektora celem weryfikacji zgodnosci z
dokumentacjg projektowa. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg projektowga i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

llosci i dtugosci materiatéw przedstawione w dokumentacji przetargowej sg
jedynie podane orientacyjnie i konieczne jest, aby Wykonawca wykonat wtasne
zestawienia na potrzeby wyceny Robat.
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Karty zatwierdzen materiatowych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczaé karty zatwierdzen materiatowych do
akceptacji przez Inspektora, kolejno Nadzor Autorski i dalej przez Zamawiajgcego
celem weryfikacji zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Wzoér kart zatwierdzen
materiatowych opracowany zostanie przez Inspektora lub Zamawiajgcego.
Dopuszcza sie dostarczanie kart wraz zatgcznikami drogg elektroniczng po
uprzednim uzgodnieniu zasad korespondencji z Inspektorem oraz pozostatymi
uczestnikami procesu budowlanego.

Karta zatwierdzen materiatowych powinna by¢ uzupetniania dodatkowymi
informacjami np. opisy, karty katalogowe itp. ktére umozliwia w petni
weryfikacje zgodnosci ze wszystkimi parametrami techniczno-funkcjonalnymi
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. Karta
zatwierdzen materiatowych musi zawieraé m.in.:

e Date przedtozenia karty do zatwierdzenia

e Nazwe oraz dane inwestora i wykonawcy

e Nadany numer i nazwe materiatu (nazwa potoczna, produktowa, kodowa)

e Opis materiatu i szczegétowe parametry techniczne umozliwiajgce
weryfikacje zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ST.

e Spis zafacznikéw (graficznych, rysunkowych, opisowych a takze prébek,
prototypow i probnikéw)

e Uwagi i adnotacje osdb zatwierdzajacych

e Podpisy osdb zatwierdzajgcych oraz daty zatwierdzenia.

Odpowiedzialnos¢ projektowa wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzania wszelkich zmian projektowych
zwigzanych ze zmianami architektoniczno-budowlanymi. W przypadku
zaistnienia niezgodnosci w dokumentacji wykonawczej, wykonawca jest
zobowigzany poinformowac niezwtocznie o tym fakcie Inspektora.



2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Propozycje rozwigzan zamiennych.

W technicznie uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze zaproponowac
rozwigzania zamienne w stosunku do tych przedstawionych w dokumentacji
projektowe]. Propozycje te powinny przedstawia¢ wszystkie wynikajgce z nich
konsekwencje, np. koszty, przyszta obstuge, trwatos¢, itp. Jezeli propozycja
bedzie zaakceptowana przez Inwestora lub Inspektora, Projektanta, dostawcow
mediéw, Wykonawca poniesie koszty wynikajgce z przeprojektowania innych
elementdw.

Wszelka dokumentacja wykonywana przez Wykonawce dla potrzeb realizacji
winna zosta¢ sporzadzona wedtug specyficznych wymogéw przedmiotu
przetargu zgodnie z dokumentacjag dostarczong i zatwierdzong przez
Zleceniodawce, w razie potrzeby posiadaé wszelkie niezbedne uzgodnienia
formalne oraz by¢ pozytywnie zaopiniowana przez Inspektora, Projektanta lub
Nadzor Autorski oraz dostawcéw medidéw. Wynikte koszty opinii, sprawdzenia i
weryfikacji przez Inspektora lub Nadzér Autorski ponosi wykonawca.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jedli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora oraz Nadzér Autorski o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie sprawdzen i analiz poréwnawczych
wymaganych przez Inspektora i Nadzér Autorski. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora lub/i
Nadzoru Autorskiego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wszystkie wymagane uzgodnienia
rozwigzan zamiennych z dostawcami medidéw i za przygotowanie wymaganych
projektéw zamiennych i ich uzgodnienie lub zaopiniowanie.

Hierarchia waznosci dokumentow.

Jezeli uczestnicy procesu inwestycyjnego wydajg dokumenty w formie
papierowej i elektronicznej, dokument w formie papierowej uznaje sie za
wazniejszy, chyba, ze Inwestor lub inspektor zadecyduje inaczej.

Dokumentacja techniczna (rysunki, dokumenty tekstowe).

Rodzaje i definicje rysunkoéw i dokumentéw, do ktérych odwotuje sie niniejszy
dokument podano ponize;j:

v rysunki powykonawcze: rysunki przygotowane przez Wykonawce i
dostarczone Inwestorowi przed przedstawieniem wykonanych robdt do
odbioru,

v" rysunki warsztatowe: rysunki przygotowane przez Wykonawce na potrzeby
realizowania specyficznych robét budowlanych.

Wszystkie rysunki beda przygotowane przy uzyciu programu komputerowego
typu CAD w formacie DWG lub PLN (dodatkowo w PDF). Kazdy rysunek bedzie
miat niepowtarzalny numer, stosowne adnotacje oraz daty przekazania.
Szczegdtowy zakres dokumentacji technicznych, ktére Wykonawca winien
dostarczy¢ do zatwierdzenia przez Inwestora lub Inspektora i Nadzor Autorski
opisane zostaty w poszczegolnych specyfikacjach.
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Teren budowy.
Charakterystyka terenu budowy.

Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia
robét. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej przysztego
placu budowy w celu zapoznania sie z obiektem oraz w celu skalkulowania
wszystkich kosztéw w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest do
ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. Teren powinien byé chroniony
przed dostepem o0séb niepowotanych. Wykonawca sporzadzi plan
zagospodarowania placu budowy z zaznaczeniem placéw sktadowych, drég
dojazdowych, lokalizacji zaplecza Wykonawcy, ogrodzenia.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie inwestora na dziatce nr
1939/7, 2668/3, 2670/3, obreb ewidencyjny 1-Stare Miasto.

Przekazanie terenu budowy.

Inwestor (Zamawiajacy) protokolarnie przekazuje kierownikowi budowy teren
budowy w czasie i na warunkach okreslonych w umowie. W czasie przekazania
terenu zamawiajacy przekazuje kierownikowi budowy:

1) dziennik budowy

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie terenu
budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami
technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi
ochronie elementami Srodowiska przyrodniczego. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych Wykonawca wykona zagospodarowanie terenu budowy co
najmniej w zakresie; ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania wejs¢ i przejs¢ dla pieszych, urzgdzenia pomieszczen biura budowy,
higieniczno-sanitarnych i socjalnych, oswietlenia, urzadzenia sktadowisk
materiatéw i wyrobdw oraz zapewnienia tgcznosci telefonicznej. Przez okres
realizacji robét budowlanych przebudowywany obiekt budowlany, urzadzenia
lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb nie pogarszajgcy ich stan
techniczny. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji
robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, oznakowanie
stref niebezpiecznych, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc, zeby zapewnié
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
znaki ostrzegawcze, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kierownik budowy
bedzie takie odpowiedzialny do czasu zakoniczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakdw geodezyjnych istniejgcych na terenie
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.
Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposdb ustalony z zarzgdzajacym
realizacjg umowy. Kierownik budowy umiesci, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajgce informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
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Ochrona wiasnosci i urzadzen.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji
naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy,
takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
Zamawiajgcego. Kierownik budowy spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i
urzadzen podziemnych lub naziemnych w granicach placu budowy, kierownik
budowy ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajacego realizacja umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Kierownik budowy natychmiast poinformuje zarzgdzajacego realizacjg umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach  naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu lub innych opracowaniach graficznych dostarczonym
przez Zamawiajgcego.

Ochrona $srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot kierownik budowy jest zobowigzany znaé i stosowac
sie do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie
ochrony s$rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robdt,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie
do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikédw powodowanych jego dziatalnoscia.

Wykonawca na witasny koszt przekaze materiaty uzyskane w czasie rozbiorki dla
uzytkownika obiektu budowlanego. Odpady powstate w toku realizacji robét
zostang przekazane na skfadowiska, a ich przyjecie poswiadczone kartami
przyjecia odpaddw, ktére przedtozy w trakcie czesciowego odbioru robét. Koszt
dostarczenia odpaddéw na sktadowiska Wykonawce ich sktadowanie obcigza
Wykonawce.

Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy (robdét budowlanych), planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne,
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepisow  prawnych  obowigzujgcych ~w  zakresie  bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w



stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczeAstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry moégtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktore wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani
materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktore s niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakorczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone,
pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskac
aprobate od odpowiednich witadz administracji pafnstwowej, jesli wymagajg
tego odpowiednie przepisy.

2.10. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszagcymi dokumentami.

2.10.1.

2.10.2.

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robét.

Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania zarzadzajgcemu realizacjag umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentéw:

v’ szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,

v’ projektu organizacji i zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét,
za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, przepisami, warunkami
pozwolenia na budowe, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Dyrektywny harmonogram robét i finansowania.

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé dyrektywny, ogdlny harmonogram
robdét opracowany wg wymagan Zamawiajgcego.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét Wykonawca przestawi do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu szczegétowy harmonogram robdt i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawiaé w etapach tygodniowych proponowany postep robét w
zakresie gtdwnych obiektdw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.



2.10.3.

2.10.4.

2.11.
2.11.1.

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania.

Szczegdtowy harmonogram robdét i finansowania musi  uwzgledniac
uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w
umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Plan zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robdét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, plan bezpieczernstwa i ochrony
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel budowy nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych
oraz zdarzen okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Kierownik
budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wpisy do dziennika budowy bedg czynione na
biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczeristwa ludzi i
budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem
budowa.
Kazdy wpis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktdra go dokonuje. Wszystkie wpisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pdzniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny
by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez
zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacje:
v’ data przejecia przez kierownika budowy terenu budowy;
v’ dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;
v’ zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw
wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez Wykonawce,
v’ daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robét;
v’ postep roboét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;
v daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdiniern lub przerw w
robotach
v' komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;
v’ daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji
robot z polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy
v’ daty zgtoszenia robot do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robdt zamiennych;



2.11.2.

2.11.3.

2.11.4.

v wyjasnienia, komentarze i sugestie kierownika budowy i kierownikéw
robadt;

v/ warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt
majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych
wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

v dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji
robot, szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektdw w terenie;

v’ dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na
budowie;

v/ dane na temat jako$ci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z
okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

v wyniki poszczegblnych badan z okreéleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone;

v’ inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika
budowy przez kierownika budowy powinny by¢ na biezgco przedstawiane do
wiadomosci i akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie
polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisane do dziennika budowy,
muszg by¢ podpisane przez kierownika budowy, ktéry je akceptuje lub sie do
nich odnosi. Zarzadzajacy realizacjag umowy jest takze zobowigzany przedstawié
swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela Nadzoru Autorskiego.

Ksigzka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy
postep kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegdétowe obmiary
wykonanych robdét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru
robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
Wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentdow wyszczegdlnionych w punktach 2.10.1 i 2.10.2,
dokumenty budowy zawierajg tez:
A) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
B) Pozwolenie na budowe;
C) Protokoty przekazania terenu budowy wykonawcy;
D) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i
porozumienia cywilno-prawne;
E) Instrukcje Zamawiajagcego oraz protokoty ze spotkan i narad na
budowie;
F) Protokoty odbioru robét,
G) Opinie ekspertéw i konsultantéw,
H) Korespondencja dotyczgca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu inspektora



2.12.

2.13.

2.13.1.

2.13.2.

nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Zasady prowadzenia narad koordynacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pomieszczenia/lokalu na
potrzeby prowadzenia narad koordynacyjnych oraz do udostepnienia
dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonych narad koordynacyjnych.
Wykonawca zapewni lokal na terenie budowy lub w bezposrednim sasiedztwie,
ktorego powierzchnia zapewni organizowanie wieloosobowych narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli m.in. Wykonawcy, Zamawiajgcego,
Inspektorow i Projektantéw. Pomieszczenie powinno by¢ os$wietlone,
ogrzewane, wentylowane, a w miare mozliwosci klimatyzowane. Wykonawca
zapewni odpowiednie umeblowanie w zakresie stofu i siedzisk oraz zasilanie w
energie elektryczng na potrzeby przenosnych urzadzen komputerowych. W
trakcie narad koordynacyjnych Inspektor zobowigzany jest do sporzadzania
protokotdw koordynacyjnych oraz listy obecnosci wszystkich uczestnikéw.
Inspektor udostepni wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego kopie
protokotdw. Komunikacja oraz przekazywanie dokumentéw pocztg
elektroniczng jest dopuszczalne pod warunkiem pisemnego porozumienia
wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego i udostepnienia adreséw e-
mail.

Wytyczne z zakresu Nadzoru Autorskiego.

Wytyczne obowigzujg tylko wéwczas, gdy inwestor zleci umownie prowadzenie
Nadzoru Autorskiego i poinformuje o tym fakcie wykonawce, a projektant
dokona stosownej adnotacji w dzienniku budowy o przejeciu obowigzkdéw.
Nadzér Autorski moze zostaé¢ ustanowiony i wprowadzony na kazdym etapie
budowy. Nadzér Autorski bedzie prowadzony przez Architekta/Projektanta lub
upowazniony zespot projektantow wielobranzowych i koordynatora zespotu
projektantow. Lista oséb prowadzacych nadzdr autorski zostanie przekazana
Wykonawcy.

Wymagania ogolne.

Harmonogram narad koordynacyjnych z zakresu Nadzoru Autorskiego zostanie
ustalony na etapie inwestycj, lecz nie czesciej niz raz na dwa tygodnie. Strong w
porozumiewaniu sie z Nadzorem Autorskim ze strony Wykonawcy jest
Kierownik Budowy. Nie dopuszcza sie korespondencji i przekazywania
dokumentéw nie autoryzowanych przez Kierownika Budowy.

Dostarczanie probek i prototypow.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania prébek, modeli, prototypow
wedle dalszych ustalen szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Wszystkie prébki i prezentacje zrealizowane i dostarczone zostang na koszt
wykonawcy. Zaopiniowane prébek i prezentacji nastgpi protokotem.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robdét budowalnych i
wykonczeniowych pod scistym nadzorem autorskim wedle ustalen specyfikacji
technicznych i dokumentacji projektowe;.



2.14.
2.14.1.

2.14.2.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie inspektora lub nadzoru
inwestorskiego nastepujgcych dokumentéw:

v’ Rysunki robocze lub warsztatowe

v’ Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

v Dokumentacja powykonawcza

v Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

v’ Atesty, deklaracje, certyfikaty
Dokumenty sktadane inspektorowi nadzoru inwestorskiego winny by¢ wyraznie
oznaczone nazwg przedmiotu zamodwienia. Przedktadane dane winny by¢ na
tyle szczegétowe, aby mozina byto ustalic ich zgodnos$¢ z dokumentami
wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wytacznie
przez Wykonawce.

Rysunki robocze i warsztatowe.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Dokumentacja Projektowa
przewiduje przedtozenie rysunkdw roboczych, warsztatowych, obliczen, opisdw
lub innych dokumentacji technicznych nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane, dopdki nie zostang przedtozone do zatwierdzenia przez
Inspektora. Inspektor sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkdw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Ponadto, dokumentacja
projektowa przewiduje dostarczanie przez Wykonawce dokumentacji
technicznych autoryzowanych przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawniania lub doradcéw technicznych w zaleznosci od wymagan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie sie przedtozonymi materiatami
mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie
przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindéw
okreslonych w umowie. Wykonawca przedktada do sprawdzenia i zatwierdzenia
po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W
przypadku wiekszych rysunkdéw, ktére nie moga by¢ fatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy trzy (4) kopie dokumentu
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznym. Rysunki robocze beda
przedktadane Inspektorowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie
rysunkéw roboczych elementdw i urzadzen wspoétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowaé w taki sposdb, aby Inspektor otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementdéw, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny
zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie
elementow w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych



2.14.3.

2.14.4.

2.14.5.

specyfikacji technicznych. Skfadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

v Nazwa inwestycji:

v" Nr umowy:

v’ llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

v’ Tytut dokumentu

v" Numer dokumentu lub rysunku

v’ Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

v' Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdéwione jest dane

urzadzenie, materiat lub element

v’ Data przekazania
O ile Zamawiajacy nie postanowi inaczej, rysunki robocze lub warsztatowe
sktadane bedg przez Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku, lub w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on
(Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z
wszelkimi innymi elementami. Zamawiajgcy w uzasadnionych przypadkach,
moze wymagacé sprawdzenia, weryfikacji i akceptacji sktadanych dokumentéw
przez Nadzor Autorski.

Dokumentacja fotograficzna.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do wykonywania szczegdtowej
dokumentac;ji fotograficznej, ktéra bedzie dokumentowaé postep robdt oraz ich
jako$¢ i estetyke przez okres catej inwestycji. Dokumentacja fotograficzna
bedzie raportowana i przekazywana nie rzadziej niz raz w tygodniu do
Inspektora na nosnikach elektronicznych CD, DVD lub USB.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej
fazie robdét przestawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare
postepu robot mozie byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywaé po zatwierdzeniu przez Inspektora oraz Zamawiajgcego.

Dokumentacja powykonawcza.

Kierownik budowy odpowiedzialny bedzie za przygotowanie dokumentacji
powykonawczej. Na biezgco nanosi wszelkich zmian w projekcie budowlanym.
Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkdw, wytgcznie na to
przeznaczonych. Kierownik budowy winien przedktadaé zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu
robét kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.



2.14.6. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego
urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O
wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$
wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzgdzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla
Wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce poziom 50% zaawansowania.
Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacja umowy w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 14
dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach. Kazda instrukcja powinna zawieraé
m.in. nastepujace informacje:
a) Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date
wykonania urzadzenia
b) Spis tresci
c) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu,
petny adres pocztowy
d) Gwarancje producenta
e) Wykresy i ilustracje
f) Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
g) Dane o osiggach i wielko$ci nominalne
h) Procedura rozruchu
i) Wrtasciwa regulacja
j) Procedury testowania
k) Instrukcje instalacyjne
I) Zasady eksploatacji
m) Instrukcja wytgczania z eksploataciji
n) Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
o) Srodki ostroznosci
p) Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawierac szczegdtowe
rysunki montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami
odnos$nie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzadzen
g) Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy
smarowac¢ lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem
temperatur smardw i zalecang czestotliwos$cig smarowania
r) Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do
najblizszego przedstawiciela producenta
s) Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien
przetacznikdw sterujgcych i alarmowych
Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw
sterujgcych i oswietleniowych. Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniac
cato$é urzadzenia, uktaddw sterujgcych, akcesoridw i elementéw dodatkowych.



2.15. Kontrola jakosci robét.
2.15.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkdw kierownika budowy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ),
w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

v’ organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

v’ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

v’ wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

v wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$é¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementdéw robdt,

v’ system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

v/ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtfasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

v’ sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badari laboratoryjnych, zapis
pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

v' wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ sSrodkéw transportu oraz
urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp., sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢,
pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robdt.

2.15.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i
stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badain materiatdw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,



zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

ZARZADZAJACY REALIZACIA UMOWY (tylko w przypadku, gdy umowa
przewiduje).

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg
projektowg, warunkami pozwolenia na budowe, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty
ryczattowe], przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy,
zorganizowac zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do korica roboét
biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

WYROBY BUDOWLANE | URZADZENIA.
Zrédta uzyskiwania wyrobéw budowlanych i urzadzen.

Wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do wbudowywane i urzadzenia do
instalowania w trakcie wykonywania rob6ét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego wyrobu budowlanego
przewidywanego do wykonania robdét budowlanych kierownik przedtozy
szczegbtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania tych wyrobéw
budowlanych wraz z dokumentem dopuszczajgcym ich stosowanie w
budownictwie do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej$ partii wyrobdéw
budowlanych z danego Zrédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego Zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania deklaracji zgodnosci lub wykonania préb
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdétowej
specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego Zrodta, wiaczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego,
przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta Wykonawca ma obowigzek
dostarczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkich wymaganych
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dokumentéw pozwalajagcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Kontrola wyrobow budowlanych (materiatéw) i urzadzen.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczane na
budowe wyroby budowlane i urzagdzenia, zeby sprawdzi¢, czy s3 one zgodne z
projektem budowlanym i wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu, zeby sprawdzi¢ jego witasnosci. Wyniki tych préb stanowic
moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwadrniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce
warunki:

v' W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow
lub urzadzen;

v’ Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym
czasie dostep do tych miejsc, gdzie s wytwarzane materiaty i urzadzenia
przeznaczone dla realizacji robot.

Deklaracje zgodnosci wyrobéw budowlanych (materiatow) i atesty urzadzen.

Kazda partia wyrobéw budowlanych dostarczona na budowe musi posiadaé
deklaracje zgodnosci. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci
wyrobow budowlanych inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do
uzycia posiadajace deklaracje zgodnosci producenta stwierdzajgcy petna
zgodnos¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan muszg byé dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

Wyroby budowlane posiadajgce deklaracje zgodnosci, a urzadzenia - waing
legalizacje, mogg by¢ badane przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnosc
wiasciwosci przewidzianych do uzycia wyrobdw budowlanych i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajace wymaganiom projektu
budowlanego.

Wyroby budowlane uznane przez inspektora nadzoru inwestorskiego za
niezgodne z projektem budowlanym i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi oraz ofertg muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z
placu budowy. Jesli inspektor nadzoru inwestorskiego pozwoli kierownikowi
budowy wykorzystac te materiaty do innych roboét niz te, dla ktérych zostaty one
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pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana. Kazdy rodzaj robdét wykonywanych z uzyciem wyrobdéw
budowlanych (materiatéw), ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i skfadowanie wyrobow budowlanych (materiatow) i
urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby wyroby budowlane i urzadzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, az do chwili
kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania
materiatdw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

Stosowanie wyrobéw budowlanych (materiatéw) zamiennych.

Jedli Wykonawca zamierza uzyé w jakims szczegdlnym przypadku wyroby
budowlane lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie
wykonawczym lub szczegdétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze inspektora nadzoru inwestorskiego przynajmniej na 2 tygodnie
przed ich uzyciem Ilub wczesniej, jesli wymagane jest badanie wyrobu
budowlanego lub urzadzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wybrany
i zatwierdzony zamienny typ wyrobu budowlanego lub urzadzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie podzniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét i srodowisko.
Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdétowe specyfikacje
techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu
robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

TRANSPORT.

Liczba i rodzaje srodkdéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajgcego realizacjy umowy, w terminach wynikajgcych z
harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdélnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci wyrobow
budowlanych prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci
omoéwionym w p. 2.15. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania
robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci inspektor nadzoru
inwestorskiego moze zazgdac od kierownika budowy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Kierownik budowy jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania wyrobow
budowlanych oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegodtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych
przepisdw inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjag umowy Swiadectwa
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem  wytypowane do badan. Inspektor nadzoru
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inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie kierownik budowy ma obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli.
Prébki dostarczone przez kierownika budowy do badan wykonywanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, kierownik budowy powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania kierownik budowy przedstawi na
pi$mie ich wyniki, do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat
kierownikowi budowy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle
powazne, ze mogy wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Kierownik
budowy bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, rdwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaiA materiatéw
ponosi Wykonawca. Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania wyrobéw budowlanych u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce
wynikéw badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
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materiatéw i robdt z projektem wykonawczym i szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

OBMIARY ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg
stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdét wchodzgcym w
sktad umowy. Obmiaru robdét dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjag umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdétowe specyfikacje
techniczne witasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, to objetosci
bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci,
ktore majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robdt i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Musza
one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy,
lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed
czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takie w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

ODBIORY ROBOT.
Zasady odbioréw roboét okresla umowa.

Rodzaje odbioréw roboét.
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi ostateczny po uptywie okresu gwarancji.
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Odbiér robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegnga zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdblnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego elementu robot.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Odbidér korncowy.
Zasady odbioru kornicowego robot.

Odbidr koncowy polega na ocenie zgodnosci wykonanych robdét budowlanych z
projektem budowlanym, przepisami, warunkami pozwolenia na budowe, ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i zasadami wiedzy technicznej
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz ich jakosci. Catkowite zakoriczenie robét
oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy. Odbiér koAicowy robét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa
w punkcie 9.4.2.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
sktad ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego, Uzytkownika, Wykonawcy,
Projektanta i kierownika budowy, z udziatem inspektora nadzoru i zaproszonych
ekspertdw . Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,



9.4.2

warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych lub wykonania robdt z wadami komisja przerwie swoje
czynnosci i odmowi odbioru do czasu usuniecia wad.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych  asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Dokumenty do odbioru korncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robdt,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty (ich wykaz
okresla Zamawiajacy):
v' dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robd6t wraz z pomiarami

v powykonawczymi powierzchni budynku,

v geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

v’ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

v’ szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw
umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

v’ protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

v’ protokoty odbioréw czesciowych,

v’ recepty i ustalenia technologiczne,

v’ dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw,

v" wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badai i oznaczer laboratoryjnych,
zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

v’ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych wyrobéw
budowlanych (materiatdw), certyfikaty na znak bezpieczenstwa

v’ zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

v rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na

przetozenie linii telefonicznej, energetycznej. gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét witascicielom urzadzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja odmowi
odbioru robdt do czasu usuniecia brakéw.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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9.4.4

10.

10.1.

10.2.

Odbior przed uptywem okresu rekojmi.

Odbidér przed uptywem okresu rekojmi polega na protokdlarnym stwierdzeniu
usuniecia wad, ktore ujawnity sie w tym okresie.

Odbior ostateczny przed uptywie okresu gwarancji.

Odbiér ostateczny robdt przed uptywem okresu gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualne] obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. "Odbiér
koricowy robét".

PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci za wykonanie robot okresla umowa.
Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest ich wartos¢ ustalona
przez Wykonawce na podstawie stanu zaawansowania - ilosci wykonanych
jednostek i ceny jednostkowej w kosztorysie ofertowym, wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego i potwierdzona przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Cena wynagrodzenia ryczattowego bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla przedmiotu
zamowienia w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe
wynagrodzenie ryczattowego bedg obejmowac:
v’ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
v/ warto$¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
v warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
v’ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
v’ podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

10.1.1 Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

v’ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

v wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

v ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczeistwa ruchu,

v’ optaty/dzierzawy terenu,

v’ przygotowanie terenu,

v’ konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw,
barier, oznakowan i drenazu,

v’ tymczasowa przebudowe urzadzer obcych.



10.1.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

v’ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
v’ utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

10.1.3 Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

v’ usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
v doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.1.4 Obowigzujgce wynagrodzenia ustalone bedzie w formie ryczattu i powinno
obejmowac 100 % kosztow realizacji:

v koszt wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami
przetargowymi,

koszt organizacji placu budowy,

koszt utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu,
koszty ubezpieczen,

koszty uzgodnien, opinii, niezbednych badan i odbioréw,

optaty za dozér, zabezpieczenie i ubezpieczenie placu budowy,

koszty zuzycia mediéw: pradu, wody i energii cieplne;j,

koszty szkolen obstugi,

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej

koszty wykonania instrukcji uzytkowania,

inne koszty konieczne do poniesienia.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE.

W przypadku Norm, Przepiséw, Instrukcji lub Ustaw wycofanych nalezy stosowac
dokumenty zastepujace.

11.1. Ustawy podstawowe.

e Ust.zdn.07.07.1994r. - Prawo budowlane (ze zmianami).

e Ust.zdn. 29.01.2004r. - Prawo zamdwien publicznych (ze zmianami).

e Ust. zdn. 16.04.2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

e Ust. z dn. 24.08.1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz.1229)

e Ust. z dn. 21.12.2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321

pdézin. zm.)

e Ust. Zdn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z
pdézin. zm.)

e Ust. Z dn. 21.03. 1985r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.
2086)

11.2. Rozporzadzenia podstawowe.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.Nr 209, poz. 1780).



11.3.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.
- w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169,
poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U.Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych.
(tom I, 1, III, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami, normami i normatywami. Wykonawca jest
zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji
robot.



