Załącznik nr 8 SWZ
U M O W A Nr ……..

zawarta w dniu ………………. r. w Mircu pomiędzy Gminą Mirzec mającą swą siedzibę w Mirzec Stary 9, 27- 220 Mirzec, reprezentowaną przez:

Wójta






- Mirosława Seweryna

przy kontrasygnacie  Skarbnika 


- Urszuli Barszcz

zwanym dalej Zamawiającym

a

……………………………………

z siedzibą w ………………………..,

wpisanym do ………………………….,

NIP …………….

reprezentowanym przez

zwanym dalej "Wykonawcą",

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021r. poz. 1129, z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

· 1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego; w pełnym zakresie wynikającym z przepisów z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, obejmującym:
1) nadzór techniczny i prawny na budowie;
2) kontrolę i weryfikację dokumentacji oraz robót budowlanych;
3) kontrolę rozliczeń budowy;
4) podejmowanie działań ekonomiczno-organizacyjnych oraz decyzji technicznych związanych z realizacją zamówienia.
2. Przedmiot umowy obejmuje pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej i teletechnicznej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy i lokalizacja inwestycji objętych zamówieniem zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu (SWZ) wraz z załącznikami.
4. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zamówienie zgodnie z niniejszą umową, SWZ wraz z załącznikami oraz złożoną w przetargu ofertą.
5. Ponadto zamówienie należy wykonywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.2351 , z późn. zm.);
2) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U z 2021r. poz. 710, z późn. zm);
3) właściwych przepisów bhp i ppoż.

§ 2

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy:

1) 1 egz. kompletnej dokumentacji projektowej i STWiORB dla robót budowlanych; 
2) 1 egz. kosztorysu ofertowego;
3) kopie umowy z wykonawcą robót budowlanych;
4) dokumenty i upoważnienia (pełnomocnictwa) niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) bieżąca współpraca z Wykonawcą na każdym etapie realizacji robót objętych nadzorem;
2) powiadomienie Wykonawcy o dostrzeżonych przypadkach niewłaściwego nieterminowego świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo doraźnej kontroli jakości i terminowości świadczonych usług. W przypadku stwierdzenia uchybień, Zamawiający przedstawi je Wykonawcy w formie pisma, stanowiącego podstawę do roszczeń z tytułu niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy lub do odstąpienia od umowy.

4. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda lub decyzja Zamawiającego wobec Wykonawcy może być dokonywana pisemnie, telefonicznie lub osobiście wraz z niezbędnymi informacjami. Na wniosek Wykonawcy, przekazane osobiście lub telefonicznie polecenie, zawiadomienie, zgoda lub decyzja, zostaną potwierdzone przez Zamawiającego na piśmie.

5.
Osobą
wskazaną
do
kontaktu
ze
strony
Zamawiającego  jest:
…………………..,
e-mail:……………, tel……………….

· 3

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do:

1) zapewnienia pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wiedzę i doświadczenie gwarantujące prawidłowe wykonanie Umowy, w odpowiednich specjalnościach, zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
2) powołania koordynatora inspektorów nadzoru („Koordynatora”), koordynującego czynności pozostałych Inspektorów Nadzoru;
3) wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych związanych z realizacją Umowy;
4) zapewnienia stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacji swojej działalności z wymogami Zamawiającego, tak aby zapewnić należyty przebieg realizacji Umowy;
5) dostosowania swojego czasu pracy do czasu pracy wykonawców robót budowlanych oraz wymagań Zamawiającego tak, aby nie następowały opóźnienia w realizacji robót budowlanych;
6) zachowanie poufności informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy;
7) wykonywania wszystkich innych czynności i zadań nie wymienionych w Umowie, które będą konieczne do jej prawidłowej realizacji (zgodnie z przepisami prawa, w tym Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego);
8) zapoznania Inspektorów Nadzoru wszystkich specjalności z dokumentacją projektową i techniczną, decyzjami administracyjnymi, terenem robót oraz obiektami, ich uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami przed rozpoczęciem realizacji Umowy;
9) stworzenie wzorów dokumentów niezbędnych do wykonywania niniejszej Umowy, w szczególności: kart nadzoru autorskiego, list obecności Inspektorów Nadzoru na budowie, wzorów raportów miesięcznych, notatek z narady koordynacyjnej oraz innych dokumentów, w konsultacji z Zamawiającym;
10) w trakcie realizacji nadzorowanych robót budowlanych - składania Zamawiającemu sprawozdań (miesięcznych) z działalności obejmujących prowadzenie nadzoru robót budowlanych dotyczących danego obiektu oraz z realizacji robót budowlanych wraz z dokumentacją zdjęciową w okresach miesięcznych, przy czym „Sprawozdanie miesięczne” winno być złożone w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego i powinno zawierać:

a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,

b) nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,

c) plan robót i finansowania na kolejne miesiące,

d) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,

e) fotografie dokumentujące postęp robót,
f) wykaz zmian w dokumentacji projektowej;
11) Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) uczestnictwa w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz kontrolowania usuwania ujawnionych wad i usterek,
b) przyjmowania od Zamawiającego zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi oraz niezwłoczne dokonanie przeglądu w tym zakresie,
c) przygotowania w uzgodnieniu z Zamawiającym wyliczenia wartości szacunkowej zamówienia w przypadku, gdy Wykonawcę robót nie rozpoczął usuwania wad w podanym terminie i zachodzi konieczność zlecenia ich usunięcia innemu wykonawcy, 
d) komisyjnego przeprowadzenia końcowych odbiorów gwarancyjnych realizowanych w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót i ocena robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w tym okresie,

e) nadzorowania usuwania przez wykonawcę robót budowlanych wad w okresie gwarancji. 
§ 4

Obowiązki Inspektora Nadzoru podczas realizacji robót budowlanych

Inspektor Nadzoru właściwej branży jest zobowiązany do:

1) reprezentowania Zamawiającego – Inwestora na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z umową z wykonawcą robót budowlanych, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa, w tym m.in. przepisami techniczno-wykonawczymi, w zakresie BHP i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu;
3) zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych i dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dla wszystkich asortymentów robót;
4) podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, prefabrykatów, betonów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy prawa, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót budowlanych, w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
5) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających;
6) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz stwierdzanie usunięcia wad;
7) przygotowania do odbioru częściowego robót budowanych i uczestnictwo w odbiorze częściowym robót;
8) komisyjnego wprowadzenia wykonawcy robót budowlanych na budowę, ze wskazaniem zakresu prac do wykonania;
9) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzanych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawiania ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;
10) żądania od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę;
11) bieżącej kontroli ilości i terminowości wykonywanych robót budowlanych, kontroli zgodności wykonywanych robót budowlanych z harmonogramem rzeczowo-finansowym, podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji robót budowlanych;
12) realizacji Umowy zgodnie projektami budowlanymi, wykonawczymi, ,specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;
13) organizacji oraz udziału w porozumieniu z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na Placu Budowy, przygotowywanie protokołów z narad;
14) nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż minimum 2 razy w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego, w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna, najpóźniej w następnym dniu powiadomienia pisemnego lub ustnego;
15) Inspektorzy nadzorów branżowych zobowiązani są do nadzoru budowy w czasie prowadzenia robót w swojej branży/specjalności oraz na każde żądanie Zamawiającego, w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna, najpóźniej w następnym dniu powiadomienia pisemnego lub ustnego;
16) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót budowlanych;
17) sprawdzenia, akceptacji i podpisania zestawień rzeczowo-finansowych elementów robót oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót budowlanych;
18) współpracy z projektantem, w tym do egzekwowania usunięci ewentualnych usterek/wad w dokumentacji projektowej;
19) informowania na bieżąco Zamawiającego o przebiegu robót budowlanych, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót);
20) sprawdzania zasadności kosztów robót na podstawie kosztorysów ofertowych, weryfikacji kosztów na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane;
21) sprawdzania kosztorysów ofertowych dotyczących robót budowlanych pod względem poprawności merytorycznej i rachunkowej;
22) weryfikacji i potwierdzenia zgodności faktur wystawionych przez wykonawców robót budowlanych;
23) przygotowania, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie;
24) pisemnego opiniowania konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, z uwzględnieniem robót zamiennych zaniechanych, które w rezultacie będą korzystne dla Zamawiającego, sporządzenie protokołów konieczności, z zastrzeżeniem, że Inspektor Nadzoru nie ma prawa podejmowania decyzji w zakresie zlecenia wykonania robót dodatkowych i zamiennych, decyzja ta należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.

· 5

Obowiązki Wykonawcy związane z odbiorem końcowym robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do:

1) sprawdzenia jakości i ilości robót budowlanych zgłoszonych do odbioru końcowego i dokonanie komisyjnego odbioru końcowego przedmiotu umowy przy udziale Koordynatora i właściwych Inspektorów Nadzoru, upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i innych zgłoszonych osób, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót;
2) sprawdzenia dokumentów rozliczeniowych i dokumentów odbiorowych, przy udziale właściwych branżowo Inspektorów Nadzoru, w terminie do 5 dni od daty ich przekazania;
3) potwierdzenia faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz stwierdzenia usunięcia ewentualnych wad, przy udziale właściwych Inspektorów Nadzoru;
4) potwierdzenia przez Kordynatora/inspektora Nadzoru, w Dzienniku budowy zapisów  Kierownika Budowy o zakończeniu robót, gotowości obiektu do odbioru i uporządkowaniu terenu budowy;
5) przygotowania materiałów koniecznych do odbioru końcowego, w terminie do 5 dni od daty przekazania dokumentacji powykonawczej przez wykonawcę robót budowlanych;
6) sprawdzenia kompletności i dokonania weryfikacji dokumentacji powykonawczej wykonawcy robót budowlanych i oświadczeń wymaganych przepisami prawa;
7) koordynowania odbiorów wymaganych przepisami oraz wymogami Zamawiającego;
8) przeprowadzenia odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołów.

· 6

Termin wykonania

1. Termin realizacji Umowy określa się na ………………….., 

2. Wykonawca zakończy wykonywanie czynności z dniem przyjęcia przez Zamawiającego rozliczenia końcowego wszystkich robót budowlanych objętych Umową, po podpisaniu końcowego protokołu odbioru wszystkich robót budowlanych objętych Umową.

· 7

Kontrole zewnętrzne

W ramach realizacji Umowy Wykonawca w razie potrzeby będzie zobowiązany do:

1) umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego, Instytucji Zarządzającej oraz innym organom kontroli, dokonywania wizyt w miejscu realizacji operacji, kontroli na miejscu, kontroli ex-post;
2) umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego, Instytucji Zarządzającej, Ministra Finansów, Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, organów kontroli państwowej i skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonywania audytów i kontroli dokumentów związanych z realizacją Projektu i wykonaniem obowiązków po zakończeniu realizacji Projektu, lub audytów i kontroli w miejscu realizacji Projektu;
3) obecności i uczestnictwa osobistego albo osoby upoważnionej przez Wykonawcę w trakcie wizyt oraz kontroli i audytów określonych w pkt. 1 i pkt. 2, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

· 8

Personel wykonawcy

1. Obowiązki Wykonawcy wskazane w § 2 -5 będą wykonywane przez następujące osoby:
1) Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w osobie …………………..;
2) Inspektora nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno-budowlanych w osobie ……;
3) Inspektora nadzoru inwestorskiego robót branży sanitarnej w osobie ……………;
4) Inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych/ eletroenergetycznych i telekomunikacyjnych w osobie………………..;
5) Inspektora nadzoru inwestorskiego robót branży drogowej w osobie …………….
2. Osoby wymienione w ust. 1, zostały wskazane w ofercie Wykonawcy i pełnią swoje obowiązki osobiście.
3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 jest niedopuszczalna, za wyjątkiem nagłej, poważnej sytuacji losowej (np. choroba, wypadek), lub sytuacji niezależnej od Wykonawcy (np. rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika), uniemożliwiającej wskazanej osobie wykonywanie obowiązków określonych umową. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Wykonawca musi udokumentować taki przypadek oraz wykazać, że wskazanie nowej osoby na miejsce osoby wskazanej w ust. 1, nie spowodowałoby obniżenia punktacji uzyskanej przez ofertę w ramach kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia". Dodatkowo taka zmiana może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
4. Podczas czasowej nieobecności któregokolwiek z Inspektorów Nadzoru, nie dłuższej niż 21 dni (np. z powodu urlopu lub choroby), Wykonawca ma obowiązek zapewnić krótkoterminowe zastępstwo na cały okres nieobecności Inspektora. Osoby zastępujące muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenia nie niższe niż wymagane w SWZ i podlegają pisemnej akceptacji Zamawiającego. Ustanowienie takiego zastępstwa nie jest zmianą istotną Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy, wymaga natomiast pisemnego wniosku Wykonawcy. W przypadkach wymagających zastępstwa na okres dłuższy niż 3 tygodnie, Wykonawca ma obowiązek zaproponować zmianę osoby pełniącej obowiązki Inspektora, z zachowaniem zasad wskazanych w ust. 3.
5. Żadna ze zmian lub zatrudnienie dodatkowego personelu nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy.
· 9

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, wynikające z oferty Wykonawcy w wysokości: ……………. zł netto,
plus podatek VAT w stawce
.....%, to jest łącznie brutto, (……………………………………………………… złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym między innymi koszty: zapewnienia Koordynatora i Inspektorów Nadzoru wszystkich wymaganych branż, dojazdów, pobytów na budowie, płac, podatków, ubezpieczeń, organizacji biura i zespołu Wykonawcy, kosztów obsługi biurowej zamówienia, kosztów obsługi w okresie gwarancji i rękojmi, inne koszty wynikające z niniejszej umowy.
· 10

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 ust. 1, w okresie realizacji robót budowlanych (to jest od momentu wprowadzenia wykonawcy robót budowlanych na budowę, do momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót), będzie wypłacane w równych częściach, (w  okresach kwartalnych, z dołu, po zakończeniu każdego kwartału wykonywania czynności określonych Umową, za nadzorowanie robót z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Ostatnia część wynagrodzenia będzie stanowiła nie mniej niż 30% wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 9 ust. 1 i będzie wypłacona jednorazowo, po zakończeniu, odbiorach końcowych i rozliczeniu końcowym wszystkich robót budowlanych w zakresie wszystkich obiektów objętych Umową.
3. Wykonawca wystawia częściową fakturę VAT za wykonanie usługi w danym kwartale.

4. Faktura będzie płatna w terminie 21 dniowym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
5. Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
6. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może bez pisemnej  zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
8. Dane do faktury: Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec NIP: 664 21 35 093
9. Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 21 - dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionej faktury Zamawiającemu.
10. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca  może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane i usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020r. poz.1666,  z późn.zm.), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy faktur elektronicznych, o których mowa wart. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn.zm.).
11. Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrócie: PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL, której funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dostępna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/.
12. Inspektor Nadzoru zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem PEF zobowiązany jest do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, umożliwiającego Zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.W szczególności Zamawiający informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastąpić w godzinach: 7:30 — 15:30. W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub święta, uznaje się, że została ona doręczona w następnym dniu roboczym.
13. W związku z obowiązkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, z późn.zm.) przez Zamawiającego, w celu wypełnienia ww. obowiązku, niezbędne jest oświadczenie Wykonawcy, czy zamierza wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego za pomocą platformy elektronicznego fakturowania.
14.Wykonawca oświadcza, że
( zamierza

( nie zamierza

wysyłać za pośrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 4ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego najpóźniej w terminie do 7 dni przed taką zmianą.

15. Płatność odbywać się będzie za pomocą SPLIT PAYMENT.
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Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź rozwiązania umowy z jego winy w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy;
2) z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy, a w szczególności z powodu:

a) absencji w naradach roboczych i spotkaniach wyznaczonych przez Zamawiającego

– 500,00 zł za każdą nieobecność,

b) braku pobytów na budowie, o których mowa w § 4 pkt 14 – w wysokości 2.000,00 zł za każdą nieobecność,

c) niewykonywania obowiązków, o których mowa w § 3 pkt 10  – w wysokości

1.000,00 zł za każdy brak,

d) za zwłokę w stosunku do terminów określonych w umowie - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego  w § 9 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;
3) w przypadku stwierdzenia innego niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie;
4) w przypadku naruszenie art.439 ust. 5 Pzp w wysokości 5% wynagrodzenia  umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub ich dochodzenia na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem art. 15r/1/ ustawy z dnia 2 marca  2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2021r. poz. 2095, z późn.zm.).
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych zastrzeżonych na podstawie niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust.1.
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Odstąpienie od umowy

1. Oprócz przypadków określonych w księdze trzeciej, tytuł XV Kodeksu Cywilnego, przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia od umowy w przypadku:

1) wykonywania przedmiotu Umowy w sposób różny od opisanego w Umowie;
2) wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z Umową, lub obowiązującymi przepisami prawa;
3) nienależytego lub nieterminowego świadczenia usług, stwierdzonego pismem ,o którym mowa w §2 ust. 3;
4) dopuszczenia przez Wykonawcę do wykonywania czynności w ramach umowy osób nie podsiadających wymaganych w SWZ uprawnień budowlanych i kwalifikacji;
5) jeżeli Wykonawca stał się niewypłacalny lub została wszczęta likwidacja  wobec Wykonawcy.

2. Odstąpienie może nastąpić po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia stwierdzonych wad lub uchybień, o których mowa wyżej, drogą elektroniczną na adres email:

…………………………… i bezskutecznym upływie terminu zakreślonego przez Zamawiającego do usunięcia wymienionych uchybień i wad.

3. Odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi w odniesieniu do prac wykonanych i odebranych przez Zamawiającego.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie prawo żądania wynagrodzenia naliczonego za wykonaną część umowy.

5. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności powinno nastąpić na piśmie i zawierać uzasadnienie.
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Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków w których umowa stanowi inaczej.

2. Zmiana niniejszej umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 oraz określonych w niniejszej umowie.

3. Istotne zmiany zawartej umowy, w stosunku do treści złożonej oferty, mogą być dokonane w następujących przypadkach i zakresie:

1) z powodu wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, tak nowych jak i nadal utrzymujących się, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy, takich jak: epidemie, akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne

podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze stron i którym żadna ze stron nie mogła zapobiec, przy czym zmiany mogą być dokonane w zakresie:

a) wydłużenia terminu realizacji Umowy o czas wystąpienia zdarzenia i ewentualnie usuwania jego skutków,

b) zakresu Umowy w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ, jeżeli wskutek siły wyższej konieczne będzie np. ograniczenie zakresu czynności Wykonawcy lub wykonanie dodatkowych czynności związanych z usuwaniem skutków zdarzenia;
2) w razie zlecenia przez Zamawiającego wykonawcy robót budowlanych, wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wymagają dodatkowego czasu na ich wykonanie; zmiana może nastąpić w zakresie terminu realizacji umowy, o czas wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, oraz dotyczyć zakresu umowy w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ;
3) w razie zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy, wykonania zamówień dodatkowych, zmiana może nastąpić w zakresie terminu realizacji umowy, o czas wykonywania zamówień dodatkowych oraz dotyczyć zakresu umowy w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ;
4) w zakresie zmiany terminu realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w szczególności w zakresie zlecania robót będących przedmiotem nadzoru, dokonywania odbiorów robót, zawieszenia robót przez Zamawiającego, o czas zmiany;
5) w zakresie zmiany terminu realizacji Umowy, z powodu przedłużających się uzgodnień z organami administracji, gestorami sieci, i innych procedur administracyjnych, mających wpływ na termin realizacji Umowy, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, przy czym termin może ulec wydłużeniu o czas dokonywania uzgodnień;
6) w zakresie zmiany terminu realizacji Umowy z powodu wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji umowy z wykonawcą robót budowlanych, przy czym termin może ulec zmianie w zakresie niezbędnym do rozliczenia i odbioru robót wynikających z umowy z wykonawcą robót budowlanych;
7) w przypadku zaistnienia obowiązku wykonania dodatkowych badań, opracowań lub uzgodnień, zmiana może dotyczyć zakresu czynności Wykonawcy w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ, oraz zmiany terminu realizacji zamówienia o czas wykonywania dodatkowych badań, opracowań lub uzyskiwania uzgodnień;
8) utraty uprawnień przez któregokolwiek członka zespołu inspektorów nadzoru;
9) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej  ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
10) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
11) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Zamawiający informuje o możliwości dokonania zmiany umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy w zakresie o którym mowa w art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na następujących zasadach:

1) podstawą waloryzacji będzie wskaźnik zmiany cen działalności „Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne” publikowany przez Główny Urząd Statystyczny w ramach informacji „Wskaźnik cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej/Informacja sygnalna” dla danego kwartału w stosunku do tego samego kwartału roku poprzedniego (współczynnik waloryzacji);
2) Strony mogą żądać zmiany wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, gdy wskaźnik, o którym mowa w pkt 1 zmieni się co najmniej o +/- 8 %;

3) maksymalna nominalna wartość jaką dopuszcza Zamawiający w przypadku wprowadzenia zmiany na podstawie art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i niniejszego ustępu wynosi 5 % wynagrodzenia ofertowego;

4) prawo żądania waloryzacji wynagrodzenia przysługuje Stronie w przypadku zmiany wskaźnika, o której mowa w pkt. 1, w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi, raz na każde kolejne 12 miesięcy;

5) waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie za świadczone usługi przed upływem 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi;

6) waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie za usługi wynikające z zmian sposobu spełniania świadczenia;

7) zmiana wynagrodzenia na podstawie niniejszego ustępu wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą, o której mowa wart. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

8) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym ustępem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy o podwykonawstwo są usługi i okres obowiązywania tej umowy przekracza 12 miesięcy;

9) zmiana wynagrodzenia na podstawie niniejszego ustępu wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, iż dla obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy wystarczające jest złożenie jednostronnego oświadczenia woli Zamawiającego.

5. Jeśli o zmianę wnioskuje Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
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Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, oraz aktów prawnych przywołanych w treści umowy.

2. Ewentualne spory strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

4. Integralną część umowy stanowią:

1) SWZ z załącznikami;
2) oferta wykonawcy.

Zamawiający
Wykonawca

